

# 省原子医学研究所信息化运维专项绩效评价报告

## 一、项目概况

根据项目实施情况，项目内容主要分成两部分：

第一部分：软件维护，主要内容是上级部门要求上报各项数据、数据对接、临床业务的需求及日常维护。

第二部分：系统集成，主要内容有系统集成维护、硬件维修、安全设备、扩容。

该项目预算金额 90 万元，决算金额 37.24 万元。

## 二、项目绩效评价情况

### （一）绩效等级

该项目绩效评价 93.24 分，等级优。

### （二）主要成效

优化了业务软件，提高了工作效率。优化了网络安全管理制度，无网络安全事件发生。

### （三）存在问题

部分工作人员缺乏网络安全意识，缺失部分网络三同步工作，信创及正版化工作还不够。

### （四）改进措施

加强网络培训安全教育，根据实际工作开展信创及正版化使用，强化网络三同步工作。